

Ministère de l'Energie et des
Mines, de l'Eau et de
l'Environnement



Secrétariat d'Etat chargé de
l'Eau et de l'Environnement



gtz

Coopération Technique Allemande
Programme de Gestion et de Protection
de l'Environnement (PGPE)

Atelier d'élaboration du Plan d'Opération 2008 du PGPE : Composante Centrale

Rabat, 9 Janvier 2008

Rapport de l'atelier

Introduction et objectif de l'atelier:

Le Ministère de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement (dénommé depuis octobre 2007, 'Ministère de l'Energie et des Mines, de l'Eau et de l'Environnement'), et la coopération technique allemande (GTZ), ont initié, en collaboration avec les collectivités locales et les départements ministériels concernés, un programme de gestion et de protection de l'environnement (PGPE). Ce programme, démarré en juillet 2002, traduit la continuité d'engagement de la coopération technique allemande en matière de gestion et de protection de l'environnement au Maroc.

Ce programme contribue à travers ses quatre composantes au développement du cadre législatif et la mise à disposition des partenaires d'outils pour une meilleure gestion de l'environnement.

La composante centrale, qui assure également la coordination des autres composantes (CNEDS, Mohammedia, et Tanger) intègre des objectifs de qualité et d'actions bien définies en coordination avec tous les acteurs concernés. L'implication et l'engagement des partenaires institutionnels dans la coordination et la mise en œuvre de plan d'actions au niveau central ont toujours permis un ciblage d'activités répondant aux attentes et aux priorités nationales en matière de protection de l'environnement

Le 9 janvier 2008, dans le cadre du Programme de Gestion et Protection de l'Environnement (PGPE) de la GTZ, un atelier de planification, impliquant les partenaires institutionnels (annexe 1) a été organisé à Rabat. L'objectif assigné à l'atelier était l'élaboration du plan d'opération de la composante centrale du PGPE pour l'année 2008, en commun avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre.

Les résultats obtenus lors de cet atelier sont rapportés dans le présent rapport.

Déroulement de l'atelier et résultats obtenus:

L'atelier de planification du plan d'opération s'est déroulé selon le programme présenté en annexe 2.

L'ouverture de l'atelier a été prononcée par Mr. Sahibi, chef de division de la coopération au MEMEE.

Après un bref rappel de l'objectif de l'atelier et la présentation du programme par le modérateur, ce dernier a donné la parole respectivement à M. El-Khawad et à M. Chouaouta de la GTZ-PGPE, qui ont adressé chacun un exposé aux participants.

Mr. El-Khawad a pour sa part présenté le contenu de la composante centrale du PGPE telle qu'elle se présente actuellement dans la conception de la deuxième phase qui s'étale désormais jusqu'à décembre 2009 (annexe 3). Il a mis l'accent sur les indicateurs reformulés pour la phase en cours.

Par la suite, Mr. Chouaouta a présenté aux participants les axes d'intervention de la composante principale du PGPE avec les principales actions déjà menées lors de l'année 2007 (annexe 4).

Les principales questions soulevées par les participants lors de la discussion qui a suivi les présentations concernent :

- l'enveloppe budgétaire réservée à la composante centrale,
- la nature des activités susceptibles d'être inscrites au plan d'opération 2008,
- la nature de l'accompagnement de la part de la GTZ- PGPE dans l'instauration d'un système qualité dans l'administration du SEEE-DE.

Par la suite, les participants se sont mis d'accord pour définir les activités à inscrire pour l'année 2008 et en spécifier les responsables autour des aspects suivants :

- 'système des études d'impacts sur l'environnement (EIE) au Maroc',
- 'Indicateurs de développement durable (IDD)',
- 'Evaluation stratégique environnementale',
- 'Système de contrôle, d'inspection et de surveillance de l'environnement',
- 'Volet réglementaire et juridique (déchets) : décrets d'application',
- 'Communication /diffusion', et
- 'Accompagnement du DE-MEMEE'

Deux groupes de participants ont ainsi été constitués. Un premier groupe a traité l'opérationnalisation des aspects 'système des études d'impacts sur l'environnement au Maroc', 'Indicateurs de développement durable IDD', 'Evaluation stratégique environnementale' et ensuite les aspects 'Communication /diffusion', et 'Accompagnement du DE-MEMEE'. Le deuxième groupe, quant à lui, a pu traiter les aspects 'Système de contrôle, d'inspection et de surveillance de l'environnement', et 'Volet réglementaire et juridique (déchets) : décrets d'application'.

A l'issue des travaux au sein des groupes, les propositions faites ont été présentées en plénière, discutées, puis validées. Nous présentons dans les pages qui suivent les tableaux tels que retenus après validation.

L'atelier a été clôturé à 17h00.

Systeme des études d'impacts sur l'environnement au Maroc

Activités et sous activités	Rappel d'indicateurs	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Appui à la formulation d'une stratégie EIE (EIDOS)	Id. 1	Mai / Juin 2008	DPPEI SEEE	- 1 HM (expert EIDOS) + ateliers
Elaboration d'un concept de décentralisation et de déconcentration des EIE	Id. 1	Avril 2008	DPPEI SEEE	1 HM
Appuyer la mise en place d'une équipe EIE / région	Id. 1	Juillet 2008	DPPEI SEEE	2 HM
Formation des formateurs en EIE (cadre du DE)	Id. 1	Juin 2008	DPPEI SEEE	0.5 HM
Formation des comités (équipes) régionaux / EIE	Id. 1	Septembre 2008	DPPEI SEEE	1.5 HM
Elaboration d'un guide d'élaboration des EIE / (cas des décharges et unités de traitement des déchets)	Id. 1	Sept. – Oct. 2008	DPPEI SEEE	1 HM
Elaboration d'un guide de procédures d'évaluation des EIE / (grille d'évaluation)	Id. 1	Octobre-novembre 2008	DPPEI SEEE	3 HM

Indicateur de développement durable / Stratégie de développement durable

Activités et sous activités	Rappel d'indicateurs	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Finalisation de l'étude sur les IDD	Id 2	Juin 2008	ONEM	3HM
Ateliers de présentation des résultats (IDD)	Id 2	Juin 2008	ONEM	1 atelier
Appuyer l'élaboration d'un système d'information pour le suivi et l'évaluation des IDD	Id 2	Septembre / Décembre 2008	ONEM CIEDE	4 HM
Appui à l'élaboration des éléments d'une SNDD / EIDOS	Id 2	Octobre 2008	DPP / DPCC	1.5 HM
Présentation des éléments de la SNDD (atelier)	Id 2	Octobre / Novembre 2008	DPP / DPCC	Atelier

Evaluation stratégique environnementale

Activités et sous activités	Rappel d'indicateurs	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Participer à la formation EES en RFA	Id 2	Fin janvier 2008	DPPEI / DEPP	2 cadres
Déterminer deux secteurs qui feront l'objet d'une EES (EIE, PNGDS, Tourisme)	Id 2	Avril 2008	DPPEI/ DEPP	Réunions
Organiser une formation EES au Maroc	Id 2	Mai 2008	DPPEI/ GTZ/DEPP	Atelier + 0.5 HM
Former une équipe (ministère, Experts) qui élaborera le rapport environnement	Id 2	Juillet 2008	DPPEI/ GTZ/DEPP	0.5 HM
Elaboration du rapport appliqué sur un secteur	Id 2	Octobre 2008	DPPEI/ GTZ/DEPP	4 HM
Enquête 'publique'	Id 2	Décembre 2008	DPPEI/ DEPP	1 HM

Système de contrôle, d'inspection et de la surveillance de l'environnement

Activités et sous activités	Rappel d'indicateur	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Développer les options de la SCISE <ul style="list-style-type: none"> - Présenter et discuter les résultats de la retraite de Skhirat - <i>Développer et présenter les options organisationnelles du contrôle / stratégie.</i> - <i>Effectuer une visite de haut niveau en RFA pour discuter des expériences et sensibiliser les décideurs</i> 	Id 4	Fin février Mai 2008 Octobre 2008	DRC DRC – SG DRC -SG	Réunions Ateliers de validation de la stratégie nationale Visite du SEEE et de hauts responsables en RFA (35 HJ)
Conception et mise en œuvre des mesures d'inspection et de contrôle pilotes <ul style="list-style-type: none"> - <i>Choix d'un secteur d'activité à titre pilote et mise en application.</i> - <i>Elaboration des guides</i> 	Id 4	Fin Oct. 2008 Fin Sept. 2008	DSPR-DRC DSPR-DRC	Expertise 1 HM Expertise Réalisation des guides (3 HM)
Renforcement des capacités <ul style="list-style-type: none"> - <i>Renforcement des capacités techniques des cadres du DE pour le contrôle des sources de pollution.</i> - <i>Renforcement du LN en matériel complémentaire pour la mise en œuvre du plan d'action SCISE.</i> - <i>Campagne de sensibilisation et</i> 	Id 4	Oct.-Nov.-Déc. 2008 Octobre 2008 Octobre – Décembre 2008	DSPP – LNE/ DRC DSPR DPCC	20 participants/session 3 sessions de formation (3 * 5 jours) Equipement technique (20 000 Euros) 2 journées d'information

<i>d'information pour le SCISE.</i>				(4000 Euros) Brochures (1000 exemplaires)
Accompagner le LN pour mettre en place les éléments de base de la norme ISO 17025 <i>- Mise en place du groupe de travail le 16/1/08.</i>	Id 4		LN – M. Abdelaoui	
Etude sur la gestion des établissements classés <i>- Appui à la réalisation d'une expertise sur la gestion des établissements classés au Maroc.</i>	Id 4		DRC – M. Zyadi	

N.B : Les deux dernières activités n'ont pas été tranchées, et devront encore faire l'objet de discussions entre l'équipe du PGPE et les partenaires.

Volet réglementaire et juridique (déchets)

Activités et sous activités	Rappel d'indicateur	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Elaborer les décrets d'application de la loi sur les déchets. - <i>Appui à la finalisation des projets de décrets prioritaires :</i> - <i>PNDGGD (CDD)</i> - <i>Déchets médicaux</i> - <i>Transports DD</i> - <i>Décharges</i> - <i>Co-incinération</i>	Id 6 et 3	Mars 2008 Mars 2008 Mars 2008 Décembre 2008 Décembre 2008	D R C	- Expertises 3HM <i>Décharges</i> <i>Transport</i> - 3 Ateliers
Appui à la mise en place d'un réseau des structures chargées de la réglementation dans les différents ministères Former les cadres du DE et de ses partenaires en matière de réglementation des mouvements transfrontaliers des déchets	ID 4	Septembre 2008 Juillet 2008 (DE) Octobre 2008 (Partenaires)	DRC DSPR-DRC	Ateliers Expert 1HM 2 Sessions de formation 30 participants / session
Elaborer deux décrets d'application de la loi sur la pollution de l'air. - <i>Elaborer deux décrets prioritaires d'application de la loi sur l'air.</i> - <i>Elaborer deux normes (valeurs limites) sectorielles prioritaires (rejets gazeux).</i>	ID 6	Décembre 2008 Mars 2008 Septembre 2008	DSPR- D R C D S P R (labo)	Expertise + atelier Expertise (1 HM)

Réseau Maghrébin NECEMA sur l'application des lois environnementales

Activités et sous activités	Rappel d'indicateur	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Appui à l'échange maghrébin sur les thématiques environnementales : contrôle, études d'impacts, droit de l'environnement	Id 5	Mars – décembre	DRC	Ateliers Déplacements et visites 1 HM
Appui à la mise en œuvre du plan d'action NECEMA	Id 5	Mars – décembre	DRC	2 HM
Diffusion des publications NECEMA : bulletins, rapports d'activités	Id 5	Mars – décembre	DRC	
Participation à des rencontres d'INECE	Id 5	Mars – décembre	DRC	Déplacements et visites

Communication / diffusion

Activités et sous activités	Rappel d'indicateur	Echéance à respecter	Responsable	Ressources nécessaires
Prix du journalisme	ID 4	Septembre	DPCC	Prix
Caravane de sensibilisation à intégrer à la campagne 'Ville propre' (Thème !)	ID 4		DPCC	
Diffusion film (GEP)	ID 4	Mars – décembre	DPCC	
Mise à disposition (accueil) des publications, brochures,...	ID 4	Mars – décembre	DPCC	
Site Web (PGPE – SE), plateforme déchets	ID 4	Mars - décembre	DSPR	3 HM
Spots publicitaires	ID 4		DPCC	
Journée / cohérence information / sensibilisation interne et externe	ID 4	Mars - décembre	DPCC	Ateliers et conférences

N.B : Pour ce point de communication/diffusion, il n'a été possible que de définir certaines activités pour 2008 sans pour autant pouvoir leur assigner une échéance à respecter, de ressources nécessaires, ou même de responsable

Accompagnement du DE-MEMEE

Activités	Echéance à respecter	Responsable
<p>Appui à l'élaboration d'une approche méthodologique CAF</p> <p>Présenter l'approche :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>L'atelier de cadrage</i>- <i>Atelier / Chef de service</i> <p>Appui à la mise en place du CAF</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Atelier / Direction / Chef de division</i>- <i>ateliers du travail</i>	<p style="text-align: center;">18 / 12 / 07</p> <p style="text-align: center;">15 / 01 / 08</p> <p style="text-align: center;">18-19 / 01 / 08</p>	<p style="text-align: center;">S. G</p> <p style="text-align: center;">Cellule de coordination</p>
<p>Points importants à retenir pour la suite :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Diffusion des rapports des ateliers</i>- <i>Atelier Experts (Env.)</i>- <i>Atelier Haut niveau (SG / Présidents / Directeurs)</i>- <i>Intranet (circulation de l'information)</i>- <i>Site Web</i>- <i>Améliorer la performance des structures de coopération</i>- <i>Accompagner les membres de l'AND pour promouvoir les projets MDP*</i>		

Les dates des ateliers seront fixés conjointement avec le SG du DE

Annexe I

Atelier Plan d'Opération (exercice 2008 PGPE – Composante Centrale)

Programme

9h00 : Ouverture de l'atelier par Mr. Sahibi, Chef de Division de la Coopération –
MEMEE -

- Objectif de l'atelier et présentation du programme
- Rappel des objectifs du PGPE et des indicateurs pour la phase II (Mr M. El Khawad)
- Bilan PGPE- Centrale, Principales activités 2007 (Mr. H. Chouaouta)

10h15 : Pause Café

10h30 : Présentation de la méthodologie de travail

10h40 : Elaboration du plan d'opération (travaux en deux groupes)

13h00 : Déjeuner

14h30 : Elaboration du plan d'opération (Séance plénière)

16h00 : Clôture et pause Café.

ANNEXE 2

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom Prénom	Organisme	Téléphone	Fax	e-mail
RAZI Boubker	MEMEE/PDCC	037 68 15 86	037 77 26 40	razi@minenv.gov.ma
BOULJIOUCH Jaafar	DPPEI/MEE	037 76 10 50	037 76 10 50	bouliouch@yahoo.fr
DAKKINA Abdelali	CIEDE	037 77 27 22	037 77 27 22	dakina2002@yahoo.fr
CHIHAB Ahmed	DPPEI/MEE	037 66 08 08	037 66 08 08	chihabben@hotmail.com
SAHIBI A.	DPCC	037 77 26 62	037 77 26 40	sahibi@minenv.gov.ma
KAOUKABI Abdelali	DPCC/SCEEE	037 68 16 23	037 77 26 40	alikaoukabi@yahoo.fr
BENHMIDANE Jawad	DRC/SCEEE	037 68 05 07	037 68 25 73	jawadbenhmidane@yahoo.fr
BENOLI Tarik	CIEDE	037 77 27 22	037 77 27 22	tarben10@yahoo.fr
BAHRI Meriem	DPPEI/SEI	078 83 40 58	037 76 10 50	merlhch@yahoo.fr
SABHI Yahia	DPCC	037 68 10 32		sabhiy@yahoo.fr
EL SABRI Saïd	MEMEE/DEPP/ONEM	037 77 27 46		s_elsabri@yahoo.fr
BOUCHAM Abdelrhani	DSPR/ Service Air	066 97 93 23		boucham@caramail.com
ABDELAOUI A.	MEMEE/DSPR/DLN	037 77 01 18	037 77 01 18	abdelabdelaooui@yahoo.fr
EL MAHRARI A.	MEMEE/DPCC	037 77 26 62	037 77 26 40	elmahrari@hotmail.com
EL OUALJA Hafid	MEMEE/DE/DSPR	063 06 27 07	037 68 16 41	eloualja@hotmail.com
ECH-CHOKRI Rachid	DPPEI/SEI	063 79 23 69	037 76 10 50	Chokri_rachid@yahoo.fr
EL-KHAWAD Med	GTZ -PGPE	037 68 07 10	037 77 07 11	Mohamed.el-khawad@gtz.de
AJIR Abdelkader	SEEE/DSPR	037 68 16 50	037 68 16 41	ajirabdo@yahoo.fr
BERGMAN Johana	GTZ-PGPE			johanna.bergmann@gtz.de
BENMBAREK Mouna	DPPEI	063 08 75 37		Mouna_benmbarek@yahoo.fr
BARNY Laila	DEPP/DPP	037 68 15 00		lailaenv@gmail.com
KARRAKCHOU S.	DSPR/DSR	037 68 17 42	037 68 16 41	kasalima2@yahoo.fr
MOUFARREH Amal	DEPP/ONEM	037 68 15 00		Moufamal2000@yahoo.fr
CHOUAOUTA Hassan	GTZ-PGPE			Hassan.chouaouta@gtz.de
EL HIMDY Badre	Modérateur	061 19 92 64		b.elhimdy@yahoo.fr

ANNEXE 3

Présentation de Mr. M. EL-KHAWAD



P G P E - Composante nationale

Concertation du plan d'opération pour l'année 2008



Cadrage pour la planification

Intitulé du projet : Programme de Gestion et de Protection de l'Environnement (PGPE)
Pays: Royaume du Maroc
N° du projet: 05.2009.9001.00
Durée : 2^e Phase 01/2006 – 12/2009
Date d'établissement : 01/2008

Objectif 2012

Le Maroc dispose d'un cadre réglementaire et technique complet et le met en œuvre de manière efficace à travers des instruments et procédures adaptés aux exigences internationales

Indicateurs

- Augmentation (de 2 aujourd'hui à au moins 12) du nombre de décharges contrôlées au Maroc fonctionnant conformément aux critères de la nouvelle réglementation en vigueur.
- Au moins la moitié (~ 800) des entreprises industrielles dans les villes pilotes de Tanger, Mohammedia et Berrechid (ainsi que dans d'autres sites industriels impliqués) fonctionnent conformément aux prescriptions des lois sur les études d'impact sur l'environnement, la pollution de l'air, la gestion des déchets et la protection des ressources en eau.
- Augmentation du tonnage des déchets spéciaux traités au CNEDS de (aujourd'hui) 0 à au moins 60.000 tonnes avec une tendance croissante (valeur de départ : déchets spéciaux produits actuellement ~ 120.000 tonnes, des quantités limitées sont éliminées par l'export voire la valorisation en four de cimenterie).



<p>Composante 1 « Conseil en politique environnementale pour le MEMEE/SEE, Rabat »</p>	<p>Composante 2 : « Gestion intégrée des déchets dangereux »</p>	<p>Composante 3 : « Protection de l'environnement industriel à Mohammedia et sa région »</p>	<p>Composante 4 : « Protection de l'environnement communal avec l'amélioration de la gestion des déchets Tanger/Région Nord »</p>
<p>Le MEMEE/SEE accomplit pleinement ses missions de développement du corps législatif, de contrôle législatif et de coordination interministérielle</p> <p>Indicateurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) La commission nationale ainsi que les commissions régionales d'étude d'impact sur l'environnement augmentent de manière continue le nombre de dossiers traités définitivement jusqu'à 80 dossiers/an (aujourd'hui 5). (2) Des méthodes d'études d'impacts stratégiques sont introduites au niveau national pour l'évaluation des impacts environnementaux dans au moins 2 domaines prioritaires. (3) La planification communale de nouvelles décharges se fait au niveau national selon les lignes directrices inscrites dans la récente loi portant sur les déchets. (4) L'analyse portant sur l'application du droit environnemental marocain montre une acceptation croissante ainsi qu'une transposition pratique de la réglementation existante. Les valeurs de base seront déterminées dans le cadre d'une étude vers la fin de la première phase du programme et une seconde analyse vers la fin de la deuxième phase permettra d'en évaluer le développement. (5) Le réseau maghrébin pour le respect des lois environnementales et leur application (INECE Maghreb) développe un programme d'action pour l'harmonisation des normes environnementales au Maghreb. (6) Au moins 4 décrets sont élaborés en concertation avec les partenaires (soit décrets sur la décharge, le transport, sur la classification et sur la co-incinération des déchets) et transmits au bureau du Ministre pour transfert au SGG. (7) Le MEMEE/SEE met en œuvre le Modèle d'Excellence CAF (Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques) et dispose d'une vision d'intervention documenté et validé. 	<p>Les conditions cadres légales, techniques et institutionnelles pour une élimination des déchets dangereux dans les règles de l'art et pour la mise en place et l'exploitation d'installations d'élimination (centrales et décentralisées) sont développés.</p> <p>Indicateurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les déchets, jusqu'à dix textes (décrets et règlements d'application, normes technique) visant la valorisation et l'élimination écologique et/ou la mise en place et l'exploitation d'installations d'élimination des déchets spéciaux nécessitant une autorisation sont élaborés en accord avec les partenaires et soumis au bureau du ministre pour transmission au Secrétariat Général du Gouvernement. (2) Les instruments pour un développement durable des actions entreprises dans le but d'instaurer une gestion adaptée des déchets spéciaux, comme des concept et/ou bilan des gestion des déchets, le management qualité et la gestion interne des flux énergétiques sont implémentés dans au moins 30 entreprises (3) Des modèles alternatifs pour une gestion des déchets spéciaux orientée au niveau national sous forme d'un cahier des charges portant sur l'orientation, le suivi et le contrôle des déchets spéciaux sont proposés aux autorités compétentes. 	<p>Grâce à l'intervention du PGPE et à la coopération et l'appui au C3TEM (Centre de transfert de techniques et technologies de l'environnement à Mohammedia) la gestion de l'environnement et la conformité à la législation environnementale sont améliorées au sein de l'industrie à Mohammedia et sa région.</p> <p>Indicateurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Au moins 15 entreprises industrielles de Mohammedia et sa région réduisent leurs émissions d'au moins 30% grâce à leur coopération avec le PGPE et/ou le C3TEM. La preuve en est apportée par audit ou une documentation pertinente. (2) Au moins 7 demandes de financement sont soumises au <i>Fonds de Dépollution/FODEP</i> par des entreprises industrielles de Mohammedia et sa région. (3) Au moins 30 entreprises industrielles de Mohammedia ainsi que 20 autres sur d'autres sites industriels faisant parti du projet sont en conformité avec les exigences des lois relatives aux études d'impact sur l'environnement, à la lutte contre la pollution de l'air et à la gestion des déchets. La preuve en est apportée à travers une documentation pertinente.. (4) Le C3TEM s'autofinance à hauteur d'au moins 30%, tendance montante, en accord avec le business plan (5) Au moins 2 outils de mise à niveau environnementale des entreprises développés, testés et validés sont intégrés par d'autres partenaires institutionnels (e.g. ANPME, ONE CDER) à leurs services et prestations destinées à la modernisation de la gestion environnementale. 	<p>Les communes de la Wilaya de Tanger-Tétouan (ainsi que des communes de la province voisine de Larache) effectuent l'élimination de leurs déchets selon les prescriptions de la nouvelle loi portant sur la gestion des déchets. L'amélioration de la gestion des décharges permet de réduire leurs émissions gazeuses et liquides</p> <p>Indicateurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) L'exploitant de la décharge de Tanger collecte et traite au moins 50% des eaux de drainage des décharges et réduit de moitié son écoulement sur la plage de Tanger. (2) Au moins trois accords portant sur la mise en place de décharges intercommunales (et éventuellement d'autres équipements de traitement des déchets) sont conclus et permettent d'optimiser les coûts d'investissement et de gestion (3) .Le nombre de plaintes relatives à la décharge (fumées, odeurs, situations dangereuses) déposées auprès de la Wilaya de Tanger-Tétouan est réduit de 50% (4) Au moins 5 centres supplémentaires de formation et d'information sur l'environnement selon le modèle du CEET de Tanger sont créés par l'ONG AESVT ou d'autres partenaires avec la participation de groupements d'initiative locale (5) La commune a enregistré et évalué les prestations de services de collecte, transport et nettoyage rendues par l'exploitant privé selon les paramètres contractuels conclus dans au moins trois des quatre arrondissements de la ville de Tanger




Composante 1

« Conseil en politique environnementale pour le MEMEE/SEE, Rabat »

Le MEMEE/SEE accomplit pleinement ses missions de développement du corps législatif, de contrôle législatif et de coordination interministérielle

Indicateurs :

1. La commission nationale ainsi que les commissions régionales d'étude d'impact sur l'environnement augmentent de manière continue le nombre de dossiers traités définitivement jusqu'à 80 dossiers/an (aujourd'hui 5).
2. Des méthodes d'études d'impacts stratégiques sont introduites au niveau national pour l'évaluation des impacts environnementaux dans au moins 2 domaines prioritaires.
3. La planification communale de nouvelles décharges se fait au niveau national selon les lignes directrices inscrites dans la récente loi portant sur les déchets.



Composante 1

« Conseil en politique environnementale pour le **MEMEE/SEE**, Rabat »

Indicateurs :

4. L'analyse portant sur l'application du droit environnemental marocain montre une acceptation croissante ainsi qu'une transposition pratique de la réglementation existante. Les valeurs de base seront déterminées dans le cadre d'une étude vers la fin de la première phase du programme et une seconde analyse vers la fin de la deuxième phase permettra d'en évaluer le développement.
5. Le réseau maghrébin pour le respect des lois environnementales et leur application (INECE Maghreb) développe un programme d'action pour l'harmonisation des normes environnementales au Maghreb.
6. Au moins 4 décrets sont élaborés en concertation avec les partenaires (soit décrets sur la décharge, le transport, sur la classification et sur la co-incinération des déchets) et transmet au bureau du Ministre pour transfert au SGG.
7. Le MEMEE/SEE met en œuvre le Modèle d'Excellence CAF (Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques) et dispose d'une vision d'intervention documenté et validé.



Plan d'opération 2008

- L'année 2008 est l'année clé pour atteindre les objectifs
- Evaluation de l'avancement du programme en printemps 2009
 - 80 % des objectifs doivent être atteints au moment de l'évaluation
- Flexibilité dans la programmation est importante, mais en gardant les indicateurs dans le champs d'observation
- La planification 2008 : continuation des activités commencé en 2006 / 2007
- La planification 2008 : nouveaux thèmes à inclure dans le cadre du possible / réalisable
- Les ressources humains GTZ resterons les même en 2008 (1 CTP, 1 Conseiller)

ANNEXE 4

Présentation de Mr. H. CHOUAOUTA

PGPE-Composante centrale

Un bilan à la hauteur des ambitions de l'équipe et de ses partenaires...

Un avenir prometteur...

Système des études d'impacts sur l'environnement au Maroc

Système de contrôle, d'inspection et de la surveillance de l'environnement

Volet réglementaire et juridique (déchets) : décrets d'application

NECEMA - INECE

Communication/vulgarisation

Indicateurs de développement durable IDD

Accompagnement du DE-MEMEE

Communication /diffusion

Projets PPP

Divers

Systeme des études d'impacts sur l'environnement au Maroc

Etude sur le système des EIE :

Evaluation du cadre juridique et institutionnel afférent aux études d'impact au niveau national

Evaluation des capacités et besoins au niveau régional

Evaluation du processus de gestion et d'examen des EIE

Proposition d'une stratégie et un Plan d'actions pour renforcer le processus EIE au Maroc

Organisation de deux ateliers de présentation des résultats

Organisation d'un atelier élargie pour présenter les axes de la stratégie

Formations des ingénieurs et techniciens des provinces/préfectures sur EIE

Donner aux participants une vision, des repères et des concepts sur les procédures, la mise en œuvre et le suivi des Etudes d'Impact sur l'Environnement

110 participants, 5 ateliers régionaux de formation

Du 22 au 24 octobre à Casablanca (Centre de Formation Administrative de Casablanca) ;

Du 29 au 31 octobre à Fès (Centre de Formation Administrative de Fès),

Du 12 au 14 novembre à Marrakech (Institut de Formation Technique de Marrakech),

Du 19 au 21 novembre à Agadir,

Du 10 au 12 décembre à Tanger

Systeme de controle, d'inspection et de la surveillance de l'environnement

Réalisation d'une étude qui a porté les aspects suivants :

Légal et réglementaire (lois, décrets, circulaires, conventions internationales, etc.),

Institutionnel (structures impliquées, départements ministériels et administrations déconcentrées, rôles des agences et établissements publics, secteur privé, organisations professionnelles et non gouvernementales, organisations internationales, etc.)

Technique et scientifique (normes, codes, laboratoires, équipements, stratégies et plans d'action, etc.)

Ressources humaines impliquées (nature, compétence, disponibilité, crédibilité, fiabilité, formation, etc.)

Performance (mesure de la performance des composantes du système, suivi et évaluation, efficacité, sanctions, etc.)

Formation et information (plans de formation, sensibilisation des acteurs, stratégie de communication, implication des partenaires)

Organisation de deux ateliers de présentation des résultats

Organisation d'un atelier élargie pour présenter les axes de la stratégie... Utilisation d'EIDOS....



Volet réglementaire et juridique (loi sur les déchets)

Appui à l'élaboration/finalisation des textes d'application :

- Classification des déchets (transmis au SGG)
- Décret décharge : expertise, 2 ateliers, participation au comité (MEMEE-MI)
- Décret déchets médicaux et pharmaceutiques : 2 ateliers, participation aux travaux du comité (MS)
- Décret incinération / co-incinération : appui au comité (APC-Cimentiers-GTZ-MEMEE)
- Décret plan directeur national de gestion des déchets dangereux : atelier, ..

Communication/vulgarisation sur la loi sur les déchets



Conception-publication du manuel sur la loi sur les déchets et par la suite sur les 4 lois adoptées

Conception d'une exposition sur la loi : 20 jeux (IRATEEs, DRC et DSPR)

Organisation d'ateliers de vulgarisation de la loi sur les déchets : Rabat, Casablanca et Tanger

Atelier de planification avec les IRATEE sur la stratégie de communication sur la loi sur les déchets

Initiation de la discussion sur la mise en place d'une plate forme d'échanges sur les déchets (internet intranet et extranet)



Volet réglementaire et juridique

NECEMA - INECE

Appui à la création d'un réseau maghrébin /INECE Maghreb : Mobilisation des partenaires de la GTZ dans les pays du Maghreb pour l'adhésion à une telle initiative

Appui à la participation à la conférence internationale sur le droit de l'environnement, Tunis

Appui à la participation aux travaux du secrétariat de l'INECE (GB)

Appui à la participation aux travaux de NECEMA en Mauritanie

Bulletins de NECEMA



Indicateurs de développement durable IDD

Etude sur les IDD

Tableau de bord des IDD

Fiche des IDD en cours : 3 réunions avec le BE

Atelier de présentation des résultats : fin février



Stratégie de DD

Accompagnement du SEE-DE : excellence dans l'administration

Proposition d'une approche de qualité : note méthodologique

Mise à disposition d'un expert pour l'animation de l'atelier de cadrage :
présentation de l'approche de mise en place d'un système de qualité (atelier du
18 décembre 2007)

Appui à l'organisation de l'atelier du 18-19

Suite

Communication /diffusion

Réunions régulières du comité mixte de coordination du PGPE : tous les deux mois

Diffusion des rapports


Elaboration et diffusion de plusieurs manuels et rapports thématiques (guides, CD, rapports thématiques,...)

Site Web : www.gtz-pgpe.ma

Prix de journalisme dans le domaine de l'environnement

Bulletins PGPE

Articles de presse



Projets PPP

Holcim : alliance stratégie pour le coprocessing (Maroc parmi 4 pays pilotes,...16 pays

...Directives de coprocessing

Projet de production des combustibles à base des déchets ménagers : Commune de Temara

Nouveau projet avec ECOCIM : valorisation énergétique des déchets et appui aux entreprises productrices

Projet de Taroudant : bioénergie dans une laiterie

Renforcement des capacités dans le domaine des déchets : TÜV (MI-MEMEE)

Divers



Salon maroco-allemand EnviroMaroc 2007 : Casablanca 24-26 octobre

Salon international des technologies de l'environnement IFAT : mai 2008

CDB : appui à l'organisation de l'atelier régional à Agadir

EIDOS : formation sur un logiciel de planification stratégique

Formation sur l'évaluation environnementale stratégique

Guide des bailleurs de fonds : élaboration, conception et édition

Formation et participation aux ateliers et manifestations nationales et internationales (Déchets, incitations économiques, Green Ifriquia,...)

www.gtz-pgpe.ma

hassan.chouaouta@gtz.de

gtz-pgpe.rabat@menara.ma



Répartition des thèmes par groupe de travail

Groupe n°1

Systeme des études d'impacts sur l'environnement au Maroc

Indicateurs de développement durable IDD

Evaluation stratégique environnementale

Groupe n°2

Systeme de contrôle, d'inspection et de la surveillance de l'environnement

Volet réglementaire et juridique (déchets) : décrets d'application

NECEMA - INECE

vulgarisation

Accompagnement du DE-MEMEE

Communication /diffusion